Universidad Rafael Landívar Facultad de Ingeniería Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala Proyecto Comité Transporte

PROJECT CHARTER: Proyecto Comité Transporte

2510719 - Lucía Alejandra Cabrera 1167216 - Danilo Alexander Sandoval Ovalle 1170917 - Walter Ulises Orozco Fuentes 1071317 - Luis Roberto Roldán Guzmán

REGISTRO DEL PROYECTO	2021_7_V1 Fecha de creación: 5 de julio de 2021 Hora de creación: 9:00pm Autor: Grupo # 8.
BENEFICIOS ESPERADOS Y OBJETIVO	Centralizar la información de los vehículos en cuanto a reparaciones, compra de repuestos y servicios. Agilizar las solicitudes de los viajes por parte de la administración del comité y los trabajadores sociales. Medir el desempeño de los colaboradores encargados de conducir los automóviles. Recopilar datos puntuales respecto a los viajes y eventos, como servicios de mantenimiento y reparaciones de los vehículos. Implementar funcionalidad de notificaciones en el proyecto para solicitar autorización de los usuarios administrativos. Instalación del proyecto en la infraestructura del Comité para la utilización de este. Capacitación a los usuarios de solicitud como clientes internos y los usuarios administrativos para aprendizaje del uso correcto del proyecto.
PM, EQUIPO Y RESPONSABILIDADES	El grupo de trabajo No. 8 del curso será el equipo de desarrollo. Gerente del proyecto: Walter Orozco. Encargado del área de front end: Danilo Sandoval. Encargado de la instalación: Lucia Cabrera. Encargado de la instalación: Luis Roldán.

1	•
HITOS	1. Planificación
	2. Análisis
	3. Diseño
	4. Desarrollo
	5. Pruebas
	6. Instalación
	7. Capacitación
	8. Fecha de entrega: Semana del 15 al 19 de noviembre.
RECURSOS	Servidor de Windows Server.
	Frontend en React Js.
	Backend en PostgreSQL.
	Documentación.
STAKEHOLDERS CLAVE	La ingeniera Alba Sagastume
	Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala (Licenciado Jorge Guevara)
LÍMITES, TIEMPOS Y COSTOS	Fecha de funcionalidad de notificación: Semanas del 9 de agosto hasta el 10 de septiembre.
	Fecha de instalación: Semanas del 13 de septiembre hasta el 5 de noviembre.
	Fecha de capacitación: Semana del 8 de noviembre hasta el 12 de noviembre.
	Fecha de reunión de cierre: Semana del 15 de noviembre hasta el 19 de noviembre.
	Límite de la instalación del Proyecto de Transportes.
	Límite de 4 integrantes en el equipo del proyecto.
	Límite de costo de Q0.00 ya que es una empresa no lucrativa.